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MODULO A: Processi aziendali e progetti 

UDA 1: Processo, progetto e gestione  

UDA 2: Economia e organizzazione dei processi produttivi e dei servizi  

UDA 3: I Principi del project management 

Laboratorio 

- Cenni sulla notazione BPMN per la modellazione dei processi ed esercitazione per la 
rappresentare un Processo aziendale di variazione di un modello di produzione. 

- Utilizzo della piattaforma Redmine: strumento di project management integrato con 
sistema di issue tracking e software collaborativo (WIKI). 

- Creazione dei gruppi di lavoro e utilizzo del WIKI di sistema per la condivisione 
dell’idea progettuale al’interno del proprio team di lavoro.  

 
MODULO B: Organizzazione del progetto 

UDA 4: Il Project Management  

UDA 6: Progettazione del ciclo di vita  

UDA 7: La definizione del team di progetto 

UDA 10: La fase di Definizione e Pianificazione (orientata ad un progetto di tipo innovativo) 

UDA 14: Cenni sul Risk Management (Identificazione, Valutazione e classificazione dei rischi) 
 

Laboratorio 

Linee guida per la preparazione della presentazione per il kickoff meeting di un progetto 
di tipo innovativo (proposta di progetto) 
- Realizzazione della proposta di progetto: creazione di una presentazione con 

OpenOffice-Impress/Power Point per il Kickoff meeting di progetto.  
- Realizzazione del lavoro di gruppo sul PID: documento iniziale di progetto.  

 
MODULO C: Gestione della Qualità 

UDA 22: La certificazione di Qualità 

- ISO 9001:2015(en) Quality management systems — Requirements (https://www.iso.org) 

- The PDCA cycle (https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9001:ed-5:v1:en:sec:A.4) 

 
MODULO D: Organizzazione del progetto e strumenti di pianificazione 

UDA 8: La definizione del budget 

UDA 9: Le relazioni tra le attività e l’organizzazione del tempo 

Laboratorio 

 
Esercitazione sulla realizzazione del Gantt di progetto (ogni studente per il progetto di 
propria competenza) con l’uso dello strumento ProjectLibre. 

 
MODULO E: Gestione dei progetti software 

UDA 19: Ciclo di vita e i modelli di sviluppo del software 

UDA 20: Il project management e lo sviluppo del software 

Laboratorio 
Utilizzo della piattaforma Redmine per la gestione della parte del progetto relativo allo 
sviluppo software. Pianificazione dettagliata di tutte le attività per tracciare l’evoluzione nel 
tempo del progetto proposto all’interno di ciascun gruppo.  

 

Data 10 Giugno, 2016 
 

Gli studenti         La docente 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Software_collaborativo
https://www.iso.org/
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9001:ed-5:v1:en:sec:A.4

